

Races	Indexations / Tâches	Début	Fin
Indexation* spécifique veaux croisés de mères VL 2027_01			
6 races (BBF, I95, BLA, CHA, LIM, PAR) et 7 OS pour 2 indexations : IFNxt & ABvbf_xt			
	Extractions	29/05/2026	30/05/2026
	GenEval -> validation extractions à envoi dans AFFOS	30/05/2026	09/06/2026
	IDELE Diffusion -> De l'intégration AFFOS à fourniture OS & CTIG	10/06/2026	18/06/2026
	CTIG -> Chargement SIG et envoi aux sites SIG	19/06/2026	19/06/2026
	Chargement dans les sites SIG + site web	entre le 22 et le 26 juin 2026	
Indexation* naissance, sevrage et post-sevrage de mères BV 2027_01			
9 races (ROU, BLA, CHA, LIM, GAS, SAL, AUB, PAR, BAZ) et 10 OS			
	Fin d'apport de données prises en compte au SIG*		25/06/2026
	Extractions	26/06/2026	27/06/2026
	GenEval -> validation extractions à envoi dans AFFOS	27/06/2026	24/07/2026
	IDELE Diffusion -> Intégration AFFOS à fourniture OS (+ SIG en CHA)	06/07/2026	07/08/2026
	CTIG -> Chargement SIG et envoi aux sites SIG (race CHA)	08/08/2026	08/08/2026
	Chargement dans les sites SIG + site web (CHA)	entre le 10 et le 14 août 2026	
	OS : Appropriation et valorisations raciales (autres races)	10/08/2026	21/08/2026
	IDELE Diffusion -> Publi -> CTIG (autres races)	17/08/2026	20/08/2026
	CTIG -> Chargement SIG et envoi aux sites SIG (autres races)	21/08/2026	21/08/2026
	Chargement dans les sites SIG + site web (autres races)	entre le 24 et le 28 août 2026	

Races	Indexations / Tâches	Début	Fin
Indexation* spécifique veaux croisés de mères VL 2027_02			
6 races (BBF, I95, BLA, CHA, LIM, PAR) et 7 OS pour 2 indexations : IFNxt & ABvbf_xt			
	Fin d'apport de données prises en compte au SIG **		29/10/2026
	Extractions	30/10/2026	31/10/2026
	GenEval -> validation extractions à envoi dans AFFOS r25/BBF	31/10/2026	06/12/2026
	GenEval -> validation extractions à envoi dans AFFOS r95/I95	31/10/2026	06/12/2026
	GenEval -> validation extractions à envoi dans AFFOS r79/BLA	31/10/2026	06/12/2026
	GenEval -> validation extractions à envoi dans AFFOS r38/CHA	31/10/2026	06/12/2026
	IDELE Diffusion -> De l'intégration AFFOS à fourniture OS & CTIG	09/12/2026	22/12/2026
	CTIG -> Chargement SIG et envoi aux sites SIG	24/12/2026	24/12/2026
	Chargement sites SIG + web races CHA, BBF, I95, BLA	entre le 28 déc. et le 8 janvier	
	GenEval -> validation extractions à envoi dans AFFOS r34/LIM	31/10/2026	11/12/2026
	GenEval -> validation extractions à envoi dans AFFOS r71/PAR	31/10/2026	06/01/2027
	IDELE Diffusion -> De l'intégration AFFOS à fourniture OS & CTIG	14/12/2026	08/01/2027
	CTIG -> Chargement SIG et envoi aux sites SIG	08/01/2027	08/01/2027
	Chargement des index sites SIG + web races LIM, PAR	entre le 11 et le 15 janv. 2027	

Indexation* naissance, sevrage et post-sevrage de mère BV 2027_02		
9 races (ROU, BLA, CHA, LIM, GAS, SAL, AUB, PAR, BAZ) et 10 OS		
Rouge des Prés :		
Fin d'apport de données prises en compte au SIG		05/11/2026
Extractions	06/11/2026	07/11/2026
GenEval -> validation extractions à envoi dans AFFOS	07/11/2026	20/11/2026
IDELE Diffusion -> Intégration AFFOS à fichiers envoyés OS	23/11/2026	04/12/2026
OS : Appropriation et valorisations raciales	07/12/2026	31/12/2026
CTIG -> Chargement SIG et envoi aux sites SIG	31/12/2026	31/12/2026
Chargement de tous les index dans les sites SIG + site web	entre le 4 et le 8 janvier	
Blonde d'Aquitaine :		
Fin d'apport de données prises en compte au SIG		12/11/2026
Extractions	13/11/2026	14/11/2026
GenEval -> validation extractions à envoi dans AFFOS	14/11/2026	27/11/2026
IDELE Diffusion -> Intégration AFFOS à fichiers envoyés OS	30/11/2026	11/12/2026
OS : Appropriation et valorisations raciales	14/12/2026	08/01/2027
CTIG -> Chargement SIG et envoi aux sites SIG	08/01/2027	08/01/2027
Chargement de tous les index dans les sites SIG + site web	entre le 11 et le 15 janv. 2027	
Charolaise - Limousine :		
Fin d'apport de données prises en compte au SIG		19/11/2026
Extractions	20/11/2026	21/11/2026
GenEval -> validation extractions à envoi dans AFFOS	21/11/2026	11/12/2026
IDELE Diffusion -> Intégration AFFOS à fichiers envoyés OS (CHA)	14/12/2026	22/12/2026
CTIG -> Chargement SIG et envoi aux sites SIG (CHA)	24/12/2026	24/12/2026
Chargement de tous les index dans les sites SIG + site web (CHA)	entre le 28 déc. et le 8 janvier	
IDELE Diffusion -> Intégration AFFOS à fichiers envoyés OS (LIM)	14/12/2026	24/12/2026
OS : Appropriation et valorisations raciales	28/12/2026	12/02/2027
CTIG -> Chargement SIG et envoi aux sites SIG (LIM)	12/02/2027	12/02/2027
Chargement de tous les index dans les sites SIG + site web (LIM)	entre le 15 et le 19 fév. 2027	
Salers - Aubrac - Gasconne des Pyrénées - Parthenaise - Bazadaise :		
Fin d'apport de données prises en compte au SIG		24/12/2026
Extractions	25/12/2026	26/12/2026
GenEval -> validation extractions à envoi dans AFFOS	26/12/2026	13/01/2027
IDELE Diffusion -> Intégration AFFOS à fichiers envoyés OS	14/01/2027	22/01/2027
OS : Appropriation et valorisations raciales	25/01/2027	05/02/2027
CTIG -> Chargement SIG et envoi aux sites SIG	05/02/2027	05/02/2027
Chargement de tous les index dans les sites SIG + site web	entre le 8 et le 12 fév. 2027	

* : Y compris apports de typages pour toutes les évaluations génomiques autorisées

** : Pour les informations de naissance spécifiques à l'indexation de la facilité de naissance en croisement (IFNxt), la date de fin d'apports est fixée au 03/12/2026